

ISW - 4/09

- Proceso Definir → Def set de los requisitos, reparar de manera reiterada
el proceso: misma entada → misma Salida Final

- Proceso Empírico → aprender a partir de experiencias → que se realicen
de la misma manera las
→ actividad y procesar
→ crear entestizados
(Sistematización p/ aprender de
estas experiencias)

→ Patron de conocimiento

→ Ciclo de vida del proyecto tema - fin
→ La puede crear o transformar
→ medible → inicio y fin

- Ciclo de vida → proyecto →
→ como a un elemento los actos que ocurren en el proceso

- Relación entre proceso de desarrollo y ciclo de vida

- un tipo de vida secuencial es en creando

iterativas → iterativas incremental

- Modelo en V → recoger son críticos

- Project : Que es?

- Unclear - no hay dos iguales
↳ puede tener similitud

- Measurable

- Trans interrelacionado ent sí → Complejidad creciente
↳ Resuelve
complejidad var. evolucion de
comunicación

- Planes - Plan & Base p/ gestionar nuestro proyecto

- Complejidad inherente que lo hace único

- El soft no tiene una representación física

Entendemos software como
↳ integridad conceptual

Gestión de proyectos

↳ incluye todo el trabajo hecho - seguimiento - seguimiento

- La estructura triple
↳ wrapper

- Rol del líder del proyecto
- Interacción con el resto

Plan de proyecto →

- Métrica de producto

↳ medir en relación al producto de ref que yo me

• Definir el proyecto

• Métodos nuevos son p/ medir personas

• Trabaja p/ obtener la métrica lo más fácil posible

• No tiene que dar valor

Monitoreo y control

- Comparar lo planificado con lo real